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GASODUTO BOLÍVIA BRASIL

SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS 

DE EXPANSÃO
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GASODUTO BOLÍVIA - BRASIL
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BARREIRAS ENFRENTADAS

ü Incerteza quanto à existência de reservas de gás suficientes

ü Mercado incipiente ou inexistente, CDL’s não haviam se constituído

ü Desconhecimento do gás natural
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PROJETO ORIGINAL vs REVISADO
Motivação

ü Imaturidade do mercado: desaceleração nos primeiros anos

ü Térmicas: aceleração a partir de 2003
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PENDÊNCIAS
Estações de Compressão em construção

ü 4ª Máquina em 2 Ecomps existentes 01/2003

ü 3 Ecomps previstas para 01/2003: Capacidade de transporte 24,60 MMm³/dia

ü 5 Ecomps previstas para 05/2003: Capacidade de transporte 30,08 MMm³/dia

Financiamentos

ü US$ 180MM: Bonds (Placement Agency - CSFB)

ü US$ 52MM: US-Exim
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OPORTUNIDADES DE EXPANSÃO

ü Programa Prioritário de Termeletricidade: urgência na realização de 
investimentos em função da crise de energia

ü Solicitações por capacidade de transporte recebidas ao longo de 
2000

ü Necessidade de introdução da concorrência na oferta de gás natural
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CONCURSO ABERTO
Manual do Concurso Aberto - TBG

ü Procedimentos de Oferta e alocação de capacidade fruto da expansão do sistema

ü Prazos, critérios e etapas 

Etapas

1. Recebimento de Manifestações de Interesse (06/11/01): 56,64 MMm³/dia em 2005

2.  Elaboração do Projeto Preliminar (21/12/01):
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CONCURSO ABERTO
ü Atendimento do mercado 

ü Escala para redução de tarifa = US$ 0,10 por MMBTU

ü Capex = US$ 862 MM: buscando isenção de impostos

ü Sem garantias para obtenção de financiamentos

ü Fortemente alavancada

3. Negociação dos Contratos e Acordos: em andamento 

4. Data para bid dos Interessados indefinida
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BARREIRAS

ü Indefinição do setor elétrico

ü Competitividade energia Térmica x Hídrica

ü eleições x incerteza macroeconômica

ü Volatilidade do preço do gás natural: Câmbio e preço do Óleo 
Combustível no mercado internacional

ü Competitividade gás natural x Combustíveis Substitutos
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BARREIRAS

ü Incerteza sobre as regras de Open Access e Capacity Release

ü Imaturidade do setor

ü Contratos Flexíveis de suprimento 

ü Falta de política ambiental que estimule o uso do Gás Natural
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CONCLUSÃO

ü Atuais barreiras vs barreiras do passado

ü Abundância de reservas

ü Mercado potencial 

ü Gasoduto Bolívia-Brasil: realidade de integração energética


